

安泽县人民政府办公室文件

安政办发〔2022〕21号

安泽县人民政府办公室 关于印发《国道309线安泽县城过境公路 改线工程前期工作方案》的通知

各镇人民政府，县直相关单位：

《国道309线安泽县城过境公路改线工程前期工作方案》经县政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

安泽县人民政府办公室

2022年4月7日

（此件公开发布）

国道 309 线安泽县城过境公路 改线工程前期工作方案

为加快推进国道 309 线安泽县城过境公路改线工程可研报告、土地预审、环评、水保等前期工作，贯彻落实中央经济工作会议“适度超前开展基础设施投资”精神，切实发挥交通基础设施在稳投资中的主力军作用，经县政府研究同意，特制订本方案。

一、工程简介

国道 309 线安泽县城过境公路改线工程项目起点位于安泽县东侧的石站村西，顺接现有的国道 309（K1061+270）处，经大黄沟、东庄、高壁、瓦窑、五里庙，终点与安泽县城西腰庄村南（国道 309 里程 K1068+250 处）相接。路线全长 7.896 千米，按二级公路标准建设，设计车速 60 公里/小时，路基宽度 12 米，投资估算 3.5426 亿元。目前已完成可研编制并经山西省公路局临汾分局评审，2020 年 11 月 24 日提交山西省公路局，2021 年 7 月 7 日，省公路局委托咨询审查单位山西新世纪交通建设工程咨询有限公司，对本项目进行了外业实地踏勘，并提出外业踏勘意见；完成水土保持方案报告批复、地质灾害危险性评估报告、省级湿地公园生态影响评价报告、建设项目用地预审与选址意见书。

二、工作目标

计划 2022 年 7 月上旬完成省厅行业意见，7 月中旬报省发改委，8 月初完成项目立项批复。

三、专班组织机构

为加快国道 309 线安泽县城过境公路改线工程前期工作，现成立工作专班，负责项目工作的组织领导、总体部署、工作协调、监督指导等。

组 长：	刘 宁	县政府副县长
副组长：	党辉亮	县政府办电子政务中心主任
	郭红江	县交通运输局局长
成 员：	王 芳	县发展和改革委员会局长
	毋宏祥	县自然资源局局长
	雷 军	县住建局局长
	王建华	市生态环境局安泽分局局长
	亓根平	县水利局局长
	任晓红	县林业局党组书记
	赵 龙	县文旅局局长
	王文亮	县财政局副局长
	段 东	府城镇镇长

工作专班下设办公室，设在县交通运输局，办公室主任由郭红江同志兼任。

四、工作职责与任务

(一) 县交通局负责工程项目建设及总体协调工作。

(二) 县财政局负责配合提交项目筹融资所需相关财务资料。

(三) 县自然资源局负责协调项目工程可研批复用地预审和选址意见书有关工作;负责出具路线方案书面意见;完成国土空间规划调整。

(四) 市生态环境局安泽分局负责协调推动环境影响评价文件的审批相关工作。

(五) 县水利局负责协调防洪评价、水土保持方案的审批相关工作。

(六) 县林业局负责协调使用林地审核、审批及报批等工作。

(七) 县文旅局负责协调文物保护评估及方案审批相关工作。

(八) 县住建局负责城际范围、六部门核查和路线方案的确认。

(九) 府城镇政府负责征地拆迁及协调工作。

五、保障措施

(一) 全面组织领导，确保高位推进

国道 309 线安泽县城过境公路改线工程意义重大，各部门要进一步提高政治站位，切实负起项目推进的主体责任，部门负责人是第一责任人，在领导力量、人员、经费等各个方面给予有力

保障，进一步统一思想，提高认识，确保任务目标按期完成。

（二）夯实工作责任，加大服务力度

各专班成员单位要认真对照目标任务，明确路线图、时间表和责任人，形成任务清单、责任清单、进度清单、问题清单“四清单”，加强对项目各个环节的指导和服务，按照难事特办、急事先办、能便则便、能快则快的原则，及时协调解决项目推进中遇到的困难和矛盾，保障项目顺利推进。

（三）抓好协调沟通，及时汇报情况

市政府已建立全市高速公路和普通国省道建设项目前期工作半月调度和月通报制度，并制定了项目前期工作计划表。各专班成员单位要加强部门联动，定期调度，在资料对接、技术讨论、项目审批等方面要分工协作、密切配合，做到既各负其责，又相互支持，对于项目前期工作推进过程中存在的困难和问题，要认真研究，及时解决。